



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2021 № 529-по

О внесении изменений в постановление Администрации Пристенского района Курской области от 17 декабря 2020 №628-па «Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожной карты) по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пристенском районе Курской области»

В соответствии с Положением о внедрении региональной системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 13.04.2021 № 358-па «О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Курской области», в целях внедрения целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пристенском районе Курской области Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Комплекс мероприятий (дорожной карты) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пристенском районе Курской области, изложив его в новой редакции (прилагается).


2. Начальнику Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области (Бекетова Е.Г.), начальнику Управления финансов и экономического развития Администрации Пристенского района Курской области (Балык Л.И) обеспечить выполнение Комплекса мероприятий (дорожной карты) по

внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пристенском районе Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

**И.о.Главы Пристенского района
Курской области**



Н.М.Миронова

Утвержден
 постановлением Администрации
 Пристенского района Курской области
 от 22.09.2019 № 529-19

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта)
по внедрению модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в
Пристенском районе Курской области

№	Наименование мероприятия	Сроки	Описание планируемого результата	Форма отчетности
1	Наполнение Навигатора данными об учреждениях	30.12.2020	Заполнены данные не менее чем о 90% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию.	
2	Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования	30.12.2020	Заполнены данные не менее чем о 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ.	
3	Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования	30.12.2020	В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования.	

4	Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)	20.01.2021	Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп. назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования	Принятый нормативно-правовой акт
5	Подписание соглашений между Курской областью и муниципальным образованием об обязательствах по достижению показателей Целевой модели ДОД	30.12.2020	Подписаны Соглашения	Отчет о выполнении мероприятия
6	Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ Пристенского района Курской области	20.12.2020	Подписаны Соглашения	Отчет о выполнении мероприятия
7	Расчет параметров персонифицированного финансирования: - определение номинала, числа и категорий сертификатов; - определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных	28.02.2022	Подготовленные расчеты	Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами

	<p>общеразвивающих программ на человеко -час;</p> <p>формирование сходимости модели ПФ ДОД;</p> <p>расчет разделения муниципального задания.</p>			
8	<p>Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств</p>	05.03.2022	<p>Направление служебной записки в финансовый орган</p>	<p>Служебная записка, направленная в финансовый орган</p>
9	<p>Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:</p> <p>—финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД:</p> <p>- полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе муниципальном</p>	28.03.2022	<p>Принятые изменения в решение о бюджете</p>	<p>Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете</p>

	образовании			
10	Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД	до 01.03.2022	Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений	Отчет о проведенной информационной кампании
11	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД	10.03.2022	Принятый НПА	Принятый НПА
12	Принятие нормативно правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования	до 01.03.2022	Принятый НПА	Принятый НПА
13	Принятие нормативно правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости)	до 10.03.2022	Принятый НПА	Принятый НПА
14	Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД	до 10.04.2022	Принятый НПА	Принятый НПА

15	Выбор уполномоченной организации	до 15.04.2022	Муниципальное учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации	Принятый НПА о предоставлении и субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ
16	Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД	до 15.04.2022	Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания	Отчет о выполнении мероприятия
17	Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	до 30.04.2022	Заключенное соглашение	Заключенное соглашение
18	Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных	до 30.04.2022	Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами	Измененные локальные акты на примере одной из образовательных

	услуг			ых организаций
19	Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФДОД	до 01.05.2022	Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений	Отчет о проведенной информацион ной кампании
20	Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразователь ных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицирован ного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг	до 31.05.2022	Подписаны договоры со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр	Подписанные договоры
21	Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФДОД	до 15.09.2022	Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке	Отчет о проведенной информацион ной кампании

			<p>получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения.</p>	
22	<p>Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов</p>	<p>до 15.12.2022</p>	<p>Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели.</p>	