



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2021 года № 40-по

Об утверждении плана мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области

Для достижения целевых показателей и результатов региональных проектов национального проекта «Образование» в соответствии со значениями показателей и результатов региональных проектов, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов на территории муниципального образования Администрация Пристенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области.
2. Назначить должностным лицом, ответственным за создание и функционирование центров «Точка роста» начальника Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Е.Г. Бекетову.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района
Курской области**

В.В.Петров

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Пристенского района Курской области

от 24.01.2022 № 40-КР

**План мероприятий
 на 2022 год**
 по достижению целевых показателей и результатов
 регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
 на территории Пристенского района Курской области

ПОКАЗАТЕЛЬ

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию*

Наименование показателя	Значение показателя в %	
	2021	2022
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников		
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства <i>(нарастающий итог)</i>	9	20

РЕЗУЛЬТАТЫ

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо	
		начало	окончание			
I	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка					
1	Результат: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр «Точка роста»)	Значение (ед.)	31.12.2020	31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	
		До 2022				2
1.1	Контрольная точка: (одобрены, сформированы) необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста»	Утверждены документы, и создания	–	31.01.2022	– Распоряжение администрации муниципального образования об утверждении	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, Бекетова Е.Г., начальник Управления образования,

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				<p>должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»</p> <p>– Выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста»</p> <p>– План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»</p> <p>– Определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста»</p> <p>– ЛНА образовательной</p>	<p>опеки и попечительства, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях финансирования расходов при выполнении перечня мероприятий	–	28.01.2022	организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста» – Иные документы Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства
1.3	Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения с образовательными организациями – участниками региональных проектов национального проекта «Образование» о предоставлении из бюджета муниципальных районов и городских округов субсидии на реализацию мероприятий региональных проектов	–	01.03.2022	Соглашения по предоставлению субсидии образовательными организациями	-
1.4	Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	–	08.02.2022	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме	Бекетова Е.Г., начальник Управления

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка: Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	–	23.06.2022	Информационная справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.6	Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом»	–	12.08.2022	Отчет по форме, определяемой РВПО Комитета образования и науки Курской области	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования, опеки и попечительства, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.7	Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	–	12.08.2022	Распорядительный акт муниципального образования об утверждении муниципального комплексного плана	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.8	Контрольная точка: Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания	–	18.08.2022	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или	Бекетова Е.Г., начальник Управления образования,

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	Центров «Точка роста»			федеральным оператором	опеки и попечительства, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.9	Контрольная точка: Фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	–	18.08.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.10	Контрольная точка: Начало работы Центров «Точка роста»	–	01.09.2022	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.11	Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для создаваемых в 2022 году)	–	23.09.2022 23.12.2022	Информационно- аналитический отчет о выполнении показателей федеральному оператору	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.12	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих	–	23.12.2022	По форме, определяемой Минпросвещения России или	С.В. Пигорева, и.о. заведующего

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
	образовательные программы на базе Центра «Точка роста»			федеральным оператором	МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.13	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.14	Контрольная точка: Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих существей)	–	22.02.2022 23.11.2022	Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Бочарова Л.В., директор МКОУ «Бобрышевская СОШ»
1.15	Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2020-2021 годах и функционирующих существей)	–	25.03.2022 24.06.2022 23.09.2022 23.12.2022	Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)	Г.П. Булгакова, начальник отдела образования, Дзюба Л.И., директор МКОУ «СОШ №1 п. Пристенень», Петрова Т.И., директор МКОУ «СОШ №2 пос.Пристенень»

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.16	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты»	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования,
II	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников				
2.	Результат:	Значение в 2022 г. (%)		Итоговый информационно-аналитический отчет	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители образовательных организаций
	Педагогические работники и управленческие кадры системы дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным	6,8			

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки		Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
			начало	окончание		
	<p>профессиональным программам (Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП)</p>					
2.1	<p>Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг достижения результатов</p>		–	<p>24.03.2022 23.06.2022 23.09.2022</p>	<p>Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП</p>	<p>С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители образовательных организаций</p>
2.2	<p>Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)</p>		–	23.12.22	<p>Информационно-аналитический отчет о повышении уровня</p>	<p>С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
				<p>профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)</p>	«Методический кабинет», руководители образовательных организаций