



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2022 г. № 42-по

Об утверждении плана мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области

Для достижения целевых показателей и результатов региональных проектов национального проекта «Образование» в соответствии со значениями показателей и результатов региональных проектов, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов на территории муниципального образования Администрация Пристенского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий на 2022 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Пристенского района Курской области.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления образования, опеки и попечительства Администрации Пристенского района Курской области Е.Г. Бекетову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Пристенского района
Курской области**

В.В.Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
Пристенского района Курской области

от 24.01.2024 № 48-102

**План мероприятий
по достижению результатов регионального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование»
на территории Пристенского района Курской области**

РЕЗУЛЬТАТЫ

регионально проекта по муниципальному образованию

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации	Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
I	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации			
	Результат: Значение в % 2022 г.	01.01.2021 31.12.2024	Итоговый информационно-аналитический отчет	Г.П. Булгакова начальник отдела образования
1.	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	100		

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	–	31.01.2022	Приказ Разработаны и утверждены документы (протоколы, приказы, дорожные карты) о реализации мероприятий по достижению результата в 2022 году	Г.П. Булгакова начальник отдела образования
1.2	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	–	01.03.2022	Распоряжение Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях	Г.П. Булгакова начальник отдела образования
1.3	Контрольная точка: Проведен семинар-совещание (конференция) по вопросу формирования и (или) тематике документа	–	01.04.2022	Отчет о проведении обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях	Г.П. Булгакова начальник отдела образования
1.4	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	–	30.06.2022	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания	Г.П. Булгакова начальник отдела образования
1.5	Контрольная точка: Обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогических работников (в т.ч. освоены модули и темы в рамках ДПП ПК)	–	01.09.2022	Отчет о повышении квалификации педагогических работников	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет», руководители образовательных организаций

№ п/п	Наименование задачи, результата, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственное лицо
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка: Документ утвержден (подписан)	–	30.12.2022	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	Г.П. Булгакова начальник отдела образования
1.7	Контрольная точка: Представлен ежемесячный отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	–	25 числа каждого месяца	Отчет о выполнении единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»	С.В. Пигорева, и.о. заведующего МКУС ДПО «Методический кабинет»
1.8	Контрольная точка: Предоставлен ежемесячный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности центров «Точка роста» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в системе СРК АНО «Национальные приоритеты».	–	27 числа каждого месяца	Отчет, содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д.	Е.А. Бобрышева, консультант отдела образования